ŀ	0	Nome da Tarefa		Duração	Início	Término	0	
1		Iniciação		9 dias?	Seg 14/08/23	Qui 24	/08/23	
2		Definição do escopo detalhado do projeto.		5 dias	Seg 14/08/23	Sex 18	/08/23	
3	Definição dos objetivos e metas do projeto.		5 dias	Sex 18/08/23	Qui 24	/08/23		
4	Planejamento		8 dias	Qui 24/08/23	Seg 04	/09/23		
5		Análise de requisitos detalhadas.		1 dia	Qui 24/08/23	Qui 24	/08/23	
6	00	Definição do cronograma detalhado do projeto.		2 dias	Qui 24/08/23	Sex 25	Sex 25/08/23	
7		Preparação do ambiente de desenvolvimento.		5 dias	Ter 29/08/23	Seg 04	Seg 04/09/23	
8		Execução		44 dias?	Qua 06/09/23	Seg 06	Seg 06/11/23	
9		Criação do ERM (Modelo de Entidade-Relacionamentos.		3 dias	Qua 06/09/23	Sex 08	Sex 08/09/23	
10		Desenvolvimento do Front-end.		22 dias	Sáb 09/09/23	Seg 09	Seg 09/10/23	
11		Revisões e entrega preliminar do projeto (Seg, out 9, 2023) - Front-end e ERM.		1 dia	Seg 09/10/23	Seg 09	Seg 09/10/23	
12		Desenvolvimento do Back-end.		39 dias	Dom 10/09/23	Qua 01	Qua 01/11/23	
13		Integração com API de envio de SMS.		7 dias	Sex 01/09/23	Dom 1	Dom 10/09/23	
14		Monitoramento e controle		6 dias	Sex 10/11/23	Sex 17	Sex 17/11/23	
15		Testes unitários.		6 dias	Sex 10/11/23	Sex 17	Sex 17/11/23	
			Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Projeto: Projeto1 Data: Sáb 26/08/23 Resumo Resumo do projeto			Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	\Diamond
			Marco	♦	Somente duração		Data limite	+
			Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
			Resumo do projeto		Resumo Manual		1 Progresso manual	

Somente início Somente término

Tarefa Inativa

Marco Inativo

E

Id	0	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	
16		Melhorias na lógica e revisões do Front-end e Back-end.	3 dias	Sex 10/11/23	Ter 14/11/23	
17		Encerramento	2 dias?	Sex 17/11/23	Seg 20/11/23	
18		Testes finais e correções.	1 dia	Sex 17/11/23	Sex 17/11/23	
19		Entrega final do projeto.	2 dias	Sex 17/11/23	Seg 20/11/23	
20						
21						
22						
23						
24						
25						









